1.0
Projeto Sistema Gerenciador
de Recursos Escolares
(SGRE)

1.1 1.2
Avaliacao de Desenvolvimento
necessidades de Sistemas

1.3
Gerenciamento

de Projetos

1.1.1
Termo de Abertura
do Projeto

1.21
Inicio do Cédigo

1.3.1
Definicdo de Escopo

1.1.2 1.3.2
Contato Estabelecido Continuacgao

com o Contratante 1.2.1.1 do documento
Portugol e C

1.1.3
Estrutura analitica

do Projeto e
do Cronograma

1.3.3 1.3.31
1.21.2 Revisdo Geral Finalizagdo TAP

Inicio do Fluxograma

1.34 1.3.3.2

11.4 1.21.3 Entrega da Proposta Q EAP Final, Dicionario EAP; e

Plano de Trabalho = & Manutengio de Codigo e _ deProjeto; Documento
e Carta de Envolvimento Fluxograma e Pitch de Apresentagao de Requisitos Funcionais

de Comunidade Externa

1.3.33
Cronograma e Plano
de Trabalho

1.3.5
Apresentacgao Final



