

ID	CALENDARIO	DURACION(DIAS)	CODIGO		TABLA DE CONVERSION SP - HORAS		
1	Analisis / Diseño del Software	3 días	4 PERSONAS		VALOR SP	VALOR HORAS	
1.1	Diseños de Pantallas	1 día	ANL, GDS		1	2:30	
1.2	Diagramas de Base Datos/Clases	2 días	DVSR, DVSR		3	7:30	
2	Desarrollo del Software	23 días	4 PERSONAS		5	12:30	
2.1	Desarrollo del frontEnd	10 días	DVJR, DVJR		10	25:00:00	
2.2	Desarrollo del Backend	13 días	DVSR, DVSR				
3	Capacitación	4 días	4 PERSONAS				
3.1	Documentación de Usuario	2 días	ANL, GDS			RECURSOS	HUMANOS
3.2	Entrenamiento de Usuario	2 días	ANL, DEVJR			DESCRIPCION	CODIGO
						DEV JR	DVJR
						DEV SENIOR	DVSR
						GRAPHIC DESIGNER	GDS
						ANALISTA	ANL
	ESTIMACION GASTOS TOTAL						
	DESCRIPCION	DIAS DE TRABAJO	TARIFA X DIAS (RD\$) C/U	COSTO PREVISTO(RD\$)			
	2 DEV JR	12 días	1,500.00	36,000.00			
	2 DEV SENIOR	15 días	3,000.00	90,000.00			
	GRAPHIC DESIGNER	3 días	1,000.00	3,000.00			
	ANALISTA	3 días	1,200.00	3,600.00			
			GASTO TOTAL	132,600.00			