

Conclusiones del Sprint 3

Alejandro Megías Mata,
Alejandro Garau Madrigal,
Jesús Parejo Aliaga,
Raúl Morales Perujo,
Pedro Gallego Vela,
Manuel Veredas Galdeano.

Conclusiones

En este sprint hemos conseguido implementar las partes finales del prototipo para poder tener el proyecto listo para la presentación del mismo, sin embargo, en esta ocasión no nos hemos ajustado a la planificación, y las pruebas se han quedado sin realizar, por ello, se pasarán al siguiente sprint. Para el resto de tareas realizadas, todo ha salido satisfactoriamente.