

# 开发计划

Tuesday, February 27, 2018 8:19 PM

第一周 (Feb 2 -- Mar 4) :

- 完成数据库适配器 (SQL Server和MySQL)
- 完成数据库访问中间层设计
- 熟悉开发环境

第二至四周 (Mar 5 -- Mar 25) :

- 完成控制台UI设计
- 完成首页设计
- 完善数据库
- 完成数据库适配器
- 完成用户管理模块

第五周 (Mar 26-Apr 1)

- 完善数据库设计
- 完善用户管理模块
- 完成数据库凭证管理模块

第六周 (Apr 2 - Apr 8)

- 完善数据库凭证模块
- 用户设置模块 (JSP + UserManager)

第七周 (Apr 9 - Apr 15)

- 添加本地化支持
- 完善数据库凭证管理模块
- 完善凭证管理UI设计

第八周 (Apr 16 - Apr 22)

- 测试之前写的模块
- 完成Overview页面设计
- 完成数据库信息获取模块

第九周 (Apr 23 - Apr 29)

- 重写AutoAnalyzer
- 规范代码中的SQL语句
- 完成条形统计图生成

第十周 (Apr 30 - May 6)

- 完善控制台总览页面代码
- 完成自定义分析界面设计

第十一周 (May 7 - May 13)

- 完善自定义分析页面前后端  
数据传递
- 完善自动化分析中的饼状图  
生成

第十二周 (May 14 - May 20)

- 测
- 完成控制台首页信息
- 完成自定义分析界面前后端数据  
交互

第十三周 (May 21 - May 27)

- 完成自动化分析中的折线图生成
- 删除系统中不必要的代码
- 添加自定义数据分析接口
- 完成数据交换类DBIResultSet

第十四周 (May 28 - Jun 3)

- 重构AnalyzerUtils
- 添加更多的数学统计函数
- 完善用户自定义数据分析
- 设计日志, 报告管理前端

第十五周 (Jun 4 - Jun 10 )

- 完成分析报告管理模块
- 完成日志系统

第十六周 (Jun 11 - Jun 17 )

- 完成数据库跨表分析
- 完善代码

第十七周 (Jun 18 - Jun 21 )

- 完善代码
- 撰写文档